		
	
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства внутренней политики и информации края
от 11 сентября 2017 г. № 4
(в редакции от 22.02.2018 №46П)                            



ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления «Созидание»
(по состоянию на  01.10.2019 г.)

Городское поселение «Рабочий посёлок Чегдомын»
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Хабаровского края)

	№ п/п
	Установленные значения показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов
(указываются значения показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов)
	Достигнутые значения показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов (описать то, что было получено по факту реализации мероприятий проекта)

	1
	2
	3

	1.
	Указываются значения показателей, указанных в п. 2.3 раздела 2 Соглашения по каждому проекту, например,
- по проекту («За спорт и дружбу! Строительство спортивно-игровой площадки»)
1. привлечь к реализации проекта 88 граждан; 

2. произвести отсыпку и планировку территории для установки спортивного оборудования;



3. приобрести и установить детское игровое, теннисный стол, спортивное оборудование для взрослых, установить две скамейки для отдыха, четыре урны для мусора, информационный стенд, посадить цветы.






4. разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) на сайте администрации муниципального образования края (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта);










5. получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект;

 
6. торжественное открытие площадки
	 К реализации проекта привлечено 88 человек. 





Произведена отсыпка и планировка территории для установки оборудования детской игровой площадки. 

Приобретено  и установлено детское игровое   оборудование, теннисный стол, спортивное оборудование для взрослых, установлены две скамейки для отдыха, четыре урны для мусора, информационный стенд, посажены цветы

размещено два информационных материала о проекте в печатных СМИ ( районная газета «Рабочее слово» статья «Строительство площадки начнется весной» 20.12.2018 года №50, статья «За спорт и дружбу» 19 сентября 2019 года № 37, на официальном сайте администрации (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта);




Получено 5 положительных письменных отзывов от жителей муниципального образования, 




Пятнадцатого сентября спортивно-игровой площадке проведено её торжественное открытие, на котором присутствовала В.Е.Никонова, председатель профсоюзной организации государственных учреждений, жильцы дома и члены ТОС. 
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Глава муниципального образования края              ____________      ____________________
							    (подпись)          (расшифровка подписи)
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