

Проект

Благоустройство территории для проведения игр и досуга детей на детской игровой площадке.

Территориальное общественное самоуправление "Мой двор".

Раздел 1. Общая информация

1. Городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района, Хабаровского края
2. ТОС «Мой двор»
3. ТОС в качестве юридического лица не зарегистрирован.
4. ТОС учрежден 16.04.2019 года.
5. Адрес нахождения ТОС: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, на земельном участке на против жилого дома по ул. Краснофлотская, д. 19.
электронный адрес: NATYSIK94@INBOX.RU
6. Председатель ТОС - Селезнева Татьяна Генриховна тел. 89142176607

Раздел 2. Сведения о проекте.

1. Строительство детской игровой площадки
2. Проект направлен на благоустройство территории ТОС
3. Дата начала реализации проекта июнь 2019г.
4. Дата окончания реализации проекта сентябрь 2019 г.
5. Описание обоснованности и актуальности проблемы на решения которой направлен проект.
В частном секторе проживает около 300 человек, из них: 160 детей и 140 взрослых и пенсионеров.
Основная проблема на решение которой направлен данный проект это отсутствие в частном секторе детской игровой площадки.
Ближайшая игровая площадка находится через три проезжие части.
Плюс к этому далеко не у всех есть возможность сходить с детьми на отдаленную детскую площадку. Молодые мамы не имеют возможности на придомовой территории провести активно отдых с ребенком. Пожилые люди из-за отсутствия благоустроенного места отдыха все чаще сидят у телевизоров в четырех стенах.
В частном секторе много людей имеющих мотивацию и командный дух, но к сожалению отсутствует материально-техническая база.
6. Цель проекта:

Благоустройство территории ТОС путем создания детской спортивной досуговой площадки.

7. Задача проекта:

Создать условия для общения, активного отдыха подросткам, а так же детям школьного и до школьного возраста и другим жителям с целью развития и совершенствования физических и духовных качеств личности.

8. В процессе реализации проекта по строительству детской спортивно - досуговой площадке планируется привлечение граждан проживающих в границах территории на которой осуществляется ТОС:

- приобретение материалов для ограждения- 2 чел;
- доставка до площадки - 2 чел;
- подготовка площадки - 10 чел;
- забуривание столбов для ограждения - 4 чел;
- установка ограждения - 6 чел;
- изготовление и установка песочницы - 4 чел;
- изготовление и установка качелей - 4 чел;
- изготовление и установка лавочек - 4 чел;
- изготовление и установка турника - 2 чел;
- изготовление и установка ворот под мини футбол - 6 чел;
- приобретение сетки для ворот и футбольных мячей - 1 чел;
- приобретение красок для покраски лавочек -2чел;
- заключение договора на приобретение и доставку детского игрового комплекса до населенного пункта - 1 чел;
- доставка до спортивной игровой площадки (с вагона) - 6 чел.

Всего: 54 человека.

9. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.

-оповещение населения о реализации проекта (собрание граждан и объявления, проведение агитационных мероприятий среди жителей частного сектора).

-непосредственное участие жителей частного сектора в благоустройстве территории площадки.

10. Ожидаемый результат от реализации проекта

В результате реализации проекта жители частного сектора в частности дети получат оборудованную территорию для игр в мини футбол, для организации досуга, катание на качелях.

Положительные эмоции детей, родителей и пожилых людей нельзя оценить количеством, так как их удовлетворение будет безграничным.

Главное, что жители получают возможность следить за своими детьми, активно проводить время, уделять внимание пожилым людям и заниматься спортом на свежем воздухе, что позволит отвлечь от компьютеров и телевизоров.

Мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых. В дальнейшем ТОС "Мой Двор" планирует участвовать в краевом конкурсе проектов ТОС по дальнейшему благоустройству детской спортивной досуговой площадки.

11. Календарный план работ по проекту

№ п/п	Основные этапы проекта и мероприятия	Срок реализации	Место реализации	Ответственные исполнители
Подготовительный этап				
1	Сбор собственных средств для реализации проекта	Июнь 2019г	Территориальное общественное самоуправление «Мой двор»	Селезнева Татьяна Генриховна
2	Работа по поиску коммерческого предложения	Июнь 2019г	Председатель ТОС	Селезнева Татьяна Генриховна
3	Приобретение расходных материалов	Июнь-июль 2019г	Председатель ТОС	Селезнева Татьяна Генриховна
Основной этап реализации				
4	Выравнивание и отсыпка территории	Июнь 2019г	Членами ТОС	Гуйля Сергей Николаевич
5	Приобретение и Установка ограждения площадки	Июнь 2019г	Членами ТОС	Бочкарев Владимир Владимирович
6	Изготовление и установка турника	Июнь 2019г	Добровольцы реализации проекта	Беймерт Евгений Александрович
7	Изготовление и установка качели	Июнь-июль	Членами ТОС	Симоненко Олег Петрович
8	Изготовление лавочек и их установка	Июнь 2019г	Членами ТОС	Селезнев Андрей Юрьевич
9	Изготовление ворот под мини футбол и их установка	Июнь-июль 2019г	Добровольцы реализации проекта	Бабасев Виктор Семенович

10	Покраска установленных элементов	Июнь-август 2019г	Членами ТОС	Гуйдя Надежда Валерьевна
11	Приобретение и установка карусели и качалки на пружине	Июль-август 2019г	Председатель ТОС и добровольцы реализации проекта	Селезнева Татьяна Генриховна
Заключительный этап (реализация), подведение итогов .				
12	Открытие детской спортивно игровой площадки мини футбол между детьми и праздничное чаепитие	Август-сентябрь 2019г	Территориальное общественное самоуправление «Мой двор»	Барышева Татьяна Алексеевна
13	Обнародование результатов реализации проекта в районной газете «Рабочее слово»	Август-сентябрь 2019г	Редакция газеты «Рабочее слово»	Главный редактор

12. Финансирование проекта :

Наименование мероприятия		Источники финансирования проекта ,сумма (тыс.рублей)			Общий объем расходов(тыс.рублей)
		Средства районного бюджета	Средства бюджета муниципального образования	Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства)	
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение карусели	45000			45000

2	Детский спортивный комплекс уличный	94000			94000
3	Приобретение качалки на пружине	16000			16000
4	Доставка из г.Хабаровск в п.Чегдомын	7000			7000
5	Приобретение материалов для ограждения площадки			18000	18000
6	Ограждение площадки			5000	5000
7	Закупка металла для качелей, турника ,ворот			2000	2000
8	Доставка металла			1000	1000
9	Изготовление качелей ,турника, ворот			1500	1500
10	Приобретение доски для изготовления лавочек			1600	1600
11	Доставка доски			1000	1000
12	Изготовление лавочек			3000	3000
13	Закупка песка и доставка			12000	12000
14	Закупка сетки для ворот и мячей			3000	3000
15	Закупка краски			1000	1000
	Всего:	162000 ✓		49100	211100